
项目支出绩效自评表  

（2021 年度） 

           

项目名称 改善办学保障条件-基础设施改造-本部操场建设项目 

主管部门 北京市教育委员会 实施单位 中国音乐学院 

项目负责人 王峥 联系电话 64887380 

项目资金 

(万元） 

  
年初预算

数 
全年预算数 全年执行数 

分

值 
执行率 得分 

年度资金总额： 0.000000 400.000000 400.000000 10 100.00% 10.00  

其中：当年财政拨款 0.000000 400.000000 400.000000 — 100.00% — 

       上年结转资金       —   — 

          其他资金       —   — 

年
度
总
体
目
标 

预期目标 实际完成情况 

    加强学校基础设施建设，紧跟学院“双一流”

发展步伐，给我校师生提供一个整洁、安全、舒适

的生活环境，满足我校师生体育锻炼日常生活需

求，更好的做好后勤保障工作，2020 年完成招投标

并支付 30%，2021 年暑期后全部完成。 

  因为财政立项批复滞后一年，该工程实际 2021

年立项，所以实际 2021 年完成招投标并支付 400

万，预计 2022 年暑期后全部完成。 

绩
效
指
标 

一

级

指

标 

二级指标 三级指标 

年度

指标

值 

实际完成

值 
分值 得分 

偏差原因分析及改进 

措施 

产
出
指
标
（5

0

分
） 

数量指标 

指标 1：将我

校西北侧停车

场、临建区域

及集装箱宿

舍、学校南门

停车场进行改

造。 

约

8880

平方

米 

改造我校

西北侧停

车场、临

建区域及

集装箱宿

舍 7200 

7.5 6 
财政批复没有支持绿

化，停车场改造 

项目内容：拆

除工程，土建

工程，市政工

程，球场改造

工程，园林工

程，安装工

程，监控工

程，监理。 

操场

改造

完成 

拆除工

程，土建

工程，市

政工程，

球场改造

工程，园

林工程正

在施工 

7.5 6 
财政批复立项推迟一

年 

质量指标 

符合国家相关

技术规范与质

量检测标准 

合格 合格 15 13 

因数量指标完成情况

有偏差，影响对质量

指标的考核  



时效指标 

前期调研、资

料准备、方案

设计 

180

天 

前期调

研、资料

准备、方

案设计完

成 

4 3 
财政批复立项推迟一

年  

准备招标资

料、招标完成 

90

天 

准备招标

资料、招

标完成 

3 2 
财政批复立项推迟一

年  

资料收集及审

计结算、支付

准备招标材料 

60

天 
未竣工 3 2 

财政批复立项推迟一

年 

成本指标 

严格管控项目

全过程，项目

成本控制在项

目预算之内 

1116

万元 
400 万元 10 6 

财政分 2 年滚动，

2021 年 400 万元，

2022 年合计 825 万

元. 

效
益
指
标
（3

0

分
） 

社会效益

指标 

为加强学校基

础设施建设，

紧跟学院“双

一流”发展步

伐，为学生提

供方便安全的

体育锻炼环

境，本着与时

俱进和以人为

本的原则，为

了满足市教委

对学生的体育

达标要求，保

证学院的正常

教学、学习和

生活秩序，该

工程的完成将

对学院的社会

效益和经济效

益产生深远地

影响。 

得到

提升 

正在施工

中 
10 8 

财政批复立项推迟一

年 

生态效益

指标 

选用符合环保

标准的施工材

料进行施工，

消除环境污

染。 

100% 
正在施工

中 
10 8 

财政批复立项推迟一

年 

可持续影

响指标 

项目完成后使

用年限不低于

10 年 

10

年 

正在施工

中 
10 8 

财政批复立项推迟一

年 



满
意
度
指

标
（1

0

分
） 

服务对象

满意度指

标 

受益人群满意

度不低于 95% 
95% 

正在施工

中 
10 8 

财政批复立项推迟一

年 

总分 100 80.00    

 


